

第2回(最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月29日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業 務 の 名 称	R5富士川防災検討業務
業 務 場 所	富士川流域
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・水防災関係資料整理更新 ・防災情報システム運用費 ・情報共有システム使用料
履 行 期 間 (自)	令和5年6月30日
履 行 期 間 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	38,687,000円(税込み)
変 更 金 額	+1,782,000 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	40,469,000円(税込み)
変 更 理 由	・基準観測所の受け持ち区間ごとの洪水対応資料の作成 ・履行期間の変更に伴う防災情報システム運用費、 情報共有システム使用料の変更

第3回(最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月26日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業 務 の 名 称	R5富士川防災検討業務
業 務 場 所	富士川流域
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・出水時における治水施設整備効果に関する公表資料(案)作成
履 行 期 間 (自)	令和5年6月30日
履 行 期 間 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	40,469,000円(税込み)
変 更 金 額	-1,397,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	39,072,000円(税込み)
変 更 理 由	・台風等による出水が無く、公表資料を作成する必要がなくなったため、出水時における治水施設整備効果に関する公表資料(案)作成を削除。