

[標準様式例7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月26日
契 約 業 者 名	望月測量設計(株)
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南巨摩郡身延町梅平2483-74
業 務 の 名 称	R5甲府河川国道交通対策測量業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	基準点測量 地形測量 応用測量 工期
履 行 期 間 (自)	令和5年8月30日
履 行 期 間 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	12,320,000円(税込み)
変 更 金 額	+7,755,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	20,075,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量 現地調査及び計画検討の結果、既設基準点の亡失、基準点の不足が判明したため、基準点測量を追加する。 2. 地形測量 山中湖の浚渫計画を立案するにあたり最新の地形データが必要となるため三次元点群測量を追加する。 3. 応用測量 現地調査及び計画検討の結果、測量延長の見直し等が発生したため、増工する。 4. 工期 工期は、基準点測量及び三次元点群測量の追加により、94日間延長し、令和6年9月30日までとする。

[標準様式例7-2]

(第3回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月27日
契 約 業 者 名	望月測量設計(株)
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南巨摩郡身延町梅平2483-74
業 務 の 名 称	R5甲府河川国道交通対策測量業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	基準点測量 地形測量 応用測量 工期
履 行 期 間 (自)	令和5年8月30日
履 行 期 間 (至)	令和6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,075,000円(税込み)
変 更 金 額	+1,034,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,109,000円(税込み)
変 更 理 由	上暮地地区の用地取得予定箇所において土地改変が確認され、早急に計画の見直しを行う必要が生じたため、地形測量及び応用測量の実施が必要となった。