

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月21日
契 約 業 者 名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業 務 の 名 称	R5新山梨環状道路道路予備設計業務
業 務 場 所	自)山梨県甲斐市牛久至)山梨県甲斐市宇津谷
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	計画路線周辺での生息が確認されているコウモリ類について、生息状況及び環境保全措置の実施結果の把握等を行うため、モニタリング調査を行う。
履 行 期 間 (自)	令和5年9月9日
履 行 期 間 (至)	令和6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	32, 175, 000円(税込み)
変 更 金 額	+2,299,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	34,474,000円(税込み)
変 更 理 由	道路予備設計の盛土構造を決定するために、コウモリが生息する既存・新設ねぐらの調査を一体業務として行う必要があることから、増工する。

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月28日
契 約 業 者 名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業 務 の 名 称	R5新山梨環状道路道路予備設計業務
業 務 場 所	自)山梨県甲斐市牛匂至)山梨県甲斐市宇津谷
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	道路予備設計 (B) 2.1 k m 平面交差点予備設計 2 箇所 道路設計関係その他設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和5年9月9日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	34, 474, 000円(税込み)
変 更 金 額	+3, 300, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	37, 774, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 道路設計 甲斐市要望により、機能補償道路位置が決定したため、函渠及び公道橋一般図作成を追加する。 2. 履行期間 上記工種の追加にともない、工期を延伸し令和6年12月27日までとする。