

[標準様式例7-2]

(第3回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月21日
契 約 業 者 名	昭和(株)東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町1丁目7番21号
業 務 の 名 称	R5甲府河川国道管内用地調査等業務
業 務 場 所	山梨県南巨摩郡身延町切石地先、富士吉田市上吉田地先外
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所が施行する河川事業及び道路事業(切石築堤、新屋拡幅、初狩地区歩道整備)で必要となる土地等の取得に伴い、用地測量、物件調査及び再算定業務を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和5年9月15日
履 行 期 間 (至)	令和6年6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,667,000円(税込み)
変 更 金 額	+9,207,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	38,874,000円(税込み)
変 更 理 由	本業務は、各事業箇所所要用地取得に伴う、用地測量及び物件調査等を行うものであるが、現地調査等を行った結果、当初予定数量との差異、適用数量等の変更及び業務実施に伴い必要な工種が発生し、設計数量の増減等が生じたため、設計数量を変更するものである。