

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月29日
契 約 業 者 名	株式会社 復建技術コンサルタント 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区内神田二丁目16番9号
業 務 の 名 称	R5甲府河川国道管内環境影響他検討業務
業 務 場 所	山梨県北杜市長坂町大八田地先～北杜市高根町清里地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	関係機関協議資料作成を増工する。 また、上記の増工に伴い、工期を104日間延期し、令和6年12月13日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和5年12月27日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	39,996,000円(税込み)
変 更 金 額	+836,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	40,832,000円(税込み)
変 更 理 由	1.関係機関協議資料作成 精査の結果、ホームページのFAQについて更新する必要性が生じたため、増工する。 2.履行期間 工期は、関係機関協議資料作成の増工により104日間延長し、令和6年12月13日までとする。

[標準様式例7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月12日
契 約 業 者 名	株式会社 復建技術コンサルタント 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区内神田二丁目16番9号
業 務 の 名 称	R5甲府河川国道管内環境影響他検討業務
業 務 場 所	山梨県北杜市長坂町大八田地先～北杜市高根町清里地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・環境影響評価準備書(案)作成 1式 ・トンネル検討 1式
履 行 期 間 (自)	令和5年12月27日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	40, 832, 000円(税込み)
変 更 金 額	+10, 065, 000円
変 更 後 の 契 約 金 額	50, 897, 000円(税込み)
変 更 理 由	1.環境影響評価準備書(案)作成 技術検討ヒアリングの結果、検討項目を追加する。 2.トンネル検討 技術検討ヒアリングの結果、検討項目を追加する。