

（第1回、最終） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月28日
契 約 業 者 名	株式会社地圏総合コンサルタント東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都荒川区西日暮里2-26-2
業 務 の 名 称	R5新山梨環状道路地質調査業務
業 務 場 所	自) 山梨県甲斐市牛久 至) 山梨県甲斐市宇津谷
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 124m/12箇所 標準貫入試験 124回/12箇所 孔内水平載荷試験 14回/7箇所
履 行 期 間 (自)	令和6年3月16日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,940,000円(税込み)
変 更 金 額	+2,090,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,030,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年度積算基準の特例措置

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月12日
契 約 業 者 名	株式会社地圏総合コンサルタント東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都荒川区西日暮里2-26-2
業 務 の 名 称	R5新山梨環状道路地質調査業務
業 務 場 所	自) 山梨県甲斐市牛匂 至) 山梨県甲斐市宇津谷
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 131m/6箇所 標準貫入試験 100回/6箇所 孔内水平載荷試験 10回/5箇所
履 行 期 間 (自)	令和6年3月16日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,030,000円(税込み)
変 更 金 額	+2,750,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,780,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 機械ボーリング 現地精査の結果、構造物設計に必要な調査位置が決定したため、数量精査する。 2. BIM/CIM 実施 3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加する。