

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月12日
契 約 業 者 名	日本工営都市空間株式会社東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町4-2
業 務 の 名 称	R5甲府河川国道用地調査点検等技術(その3)業務
業 務 場 所	一般国道20号改築(新山梨環状道路):山梨県笛吹市石和町広瀬地内から山梨県甲府市桜井町地内まで
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所における道路の整備事業等に必要土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。
履 行 期 間 (自)	令和6年3月13日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,418,000円(税込み)
変 更 金 額	+66,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	22,484,000円(税込み)
変 更 理 由	本業務の当初の業務数量は、R5年度に履行された用地調査等業務における成果品の点検作業が主な内容だが、履行期間終了にともない、数量の精査を行ったところ、細別や規格の変更があったので、追加、数量変更を行うこととした。よって、設計数量に変更が生じたため、契約変更を行うものである。

※(第〇回、最終)は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。