

## (第1回、最終) 契約変更の内容

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和7年1月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契 約 業 者 名                   | 大日コンサルタント株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 東京都台東区東上野四丁目27番3号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 務 の 名 称                   | R5甲府河川国道管内橋梁補修詳細設計他業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 業 務 場 所                     | 甲府河川国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 業 種 区 分                     | 土木建設関係コンサルタント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について記述する) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準点測量 1式</li> <li>・3次元点群測量 1式</li> <li>・橋梁補修詳細設計 1式</li> <li>・横断歩道橋補修詳細設計 1式</li> <li>・橋梁耐震設計 1式</li> <li>・塗膜性状調査 1式</li> <li>・詳細調査 1式</li> <li>・BIM/CIM 1式</li> <li>・共通 1式</li> <li>・その他 1式</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| 履 行 期 間 ( 自 )               | 令和6年3月22日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 履 行 期 間 ( 至 )               | 令和7年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 118,041,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 金 額                     | +(25,520,000)円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 143,561,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 理 由                     | <p>1.基準点測量<br/>補修設計を実施するにあたり、詳細な地形データが必要となる橋梁に対して基準点測量を追加する。</p> <p>2.三次元点群測量<br/>補修設計を実施するにあたり、詳細な地形データが必要となる橋梁に対して三次元点群測量を追加する。</p> <p>3.直接経費(測量業務)<br/>測量業務を追加するにあたり必要な諸経費を追加する。</p> <p>4.橋梁補修詳細設計(横断歩道橋・耐震含む)<br/>補修対象橋梁の数量が変更になったため、実施数量を追加変更する。</p> <p>5.塗膜性状調査<br/>塗膜性状調査状況より、実施数量で精算変更する。</p> <p>6.詳細調査<br/>補修設計を実施するにあたり、設計上必要となる橋梁および点検業務でE判定が出ている橋梁に対して詳細調査を追加する。</p> <p>7.ドローン調査<br/>補修設計を実施するにあたり、ドローンを使用して補修設計の参考となる情報を収集するためドローン調査を追加する。</p> |

8.BIM/CIM

受注者と協議の結果、BIM/CIMを追加する。

9.95条関連協議・資料作成

本年度及び来年度に工事を実施予定の橋梁について95条協議資料作成を追加する。

10.直接経費(設計業務)

業務履行にあたり、必要となった諸経費を追加する。

11.工期

工期は、上記追加により、59日間延長し、令和7年3月31日までとする。

[標準様式例7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和7年3月21日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 名                   | 大日コンサルタント株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 東京都台東区東上野四丁目27番3号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 業 務 の 名 称                   | R5甲府河川国道管内橋梁補修詳細設計他業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 務 場 所                     | 甲府河川国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 業 種 区 分                     | 土木建設関係コンサルタント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について記述する) | ・橋梁補修詳細設計 1式<br>・共通 1式<br>・その他 1式                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 履 行 期 間 ( 自 )               | 令和6年3月22日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 履 行 期 間 ( 至 )               | 令和7年3月27日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 143,561,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 金 額                     | －(2,200,000)円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 141,361,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 理 由                     | 1.橋梁補修詳細設計<br>下記の橋梁において設計計算、設計図、施工計画、数量計算、照査を減工する。<br>・万沢跨道橋<br><br>2.共通(設計業務)<br>関係機関との協議及び資料作成について受注者と協議の結果、当初見込んでいた協議が不要となり、資料作成のみとなったことから資料作成分を減工する。<br><br>3.その他<br>1)95条関連協議・資料作成<br>受注者と協議の結果、協議の対象となる橋梁の追加があったため増工する。<br>2)詳細調査における申請書類の作成<br>詳細調査を実施するにあたり、道路使用許可や河川一時使用等の申請書類の作成・提出が必要となったことから増工する。<br><br>4.履行期間<br>履行期間は第1回変更とおりとする |