

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月27日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道管内トンネル点検業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木建設関係コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	塩沢トンネル詳細調査 塩沢トンネル補修設計 新笹子トンネル補修検討
履 行 期 間 (自)	令和6年9月21日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	39,369,000円(税込み)
変 更 金 額	+15,510,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	54,879,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 塩沢トンネル詳細調査 本業務で実施した定期点検の結果、早期に対策が必要な損傷が確認されたため、トンネル詳細調査を追加する。 2. 塩沢トンネル補修設計 本業務で実施した定期点検の結果、早期に対策が必要な損傷が確認されたため、トンネル補修設計を追加する。 3. 新笹子トンネル補修検討 本業務で実施した定期点検の結果、早期に対策が必要な損傷が確認されたため、トンネル補修検討を追加する。