

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月28日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ(株) 山梨事務所
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市丸の内3丁目1-6
業 務 の 名 称	R6新山梨環状道路水文検討業務
業 務 場 所	自)山梨県笛吹市石和町広瀬地先 至)山梨県甲斐市宇津谷地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	水利用実態調査 1式 影響分析 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年12月27日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,953,000円(税込み)
変 更 金 額	+5,984,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	35,937,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 水利用実態調査 現地精査の結果、新山梨環状道路(広瀬～桜井)間の井戸調査を追加する。 2. 工期は、水利用実態調査の増工により工期を61日間延期し、令和7年9月30日までとする。