

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月27日
契 約 業 者 名	セントラルコンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市宝1丁目6番5号
業 務 の 名 称	R6富士東部地区道路設計他業務
業 務 場 所	自)山梨県富士吉田市上吉田 至)山梨県都留市田原
業 種 区 分	設計業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・電線共同溝修正設計 ・BIM／CIM実施
履 行 期 間 (自)	令和7年6月26日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	51,403,000円(税込み)
変 更 金 額	+18,722,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	70,125,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 電線共同溝修正設計 既往設計成果を確認の結果、上宿交差点の暫定計画との整合を図る必要が生じたため、電線共同溝修正設計を追加する。 2. BIM／CIM実施 特記仕様書第35条に伴い、BIM／CIM実施に要する費用を追加する。 3. 履行期間 上記工種の追加にともない、工期を延伸し令和8年3月20日までとする。