

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 8 日
契 約 業 者 名	西武造園（株） 東日本支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県所沢市小手指町一丁目 2 0 番地 4
工 事 の 名 称	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その 1 工事
工 事 場 所	東京都立川市及び昭島市内 国営昭和記念公園
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国営昭和記念公園内において、施設撤去及び高木伐採等の管理工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1, 8 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 5 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 3, 4 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	R 7 積算基準特例措置の適用による。