

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野 2 - 2 4 - 1 1
業 務 の 名 称	R 6 武蔵丘陵森林公園整備・管理運営あり方検討業務
業 務 場 所	埼玉県比企郡滑川町及び熊谷市 国営武蔵丘陵森林公園
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、R 5 武蔵丘陵森林公園整備・管理運営あり方検討業務（以下、R 5 年度業務）にて実施した有識者を交えた懇談会や社会実験・サウンディング調査を踏まえ、公園の将来ビジョン策定を見据えた運営維持管理における短期的取組の検討を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4, 8 9 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4, 8 9 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当該業務において将来ビジョンの策定にあたり、本公園が果たすべき役割、短期的取り組み・中長期的取り組みについて有識者を交えた懇談会を実施するものである。 前年度業務で実施した、ドックラン移設及びサイクリングロード活用に関する社会実験やサウンディング調査結果を元に、懇談会を開催する必要があるが、これらの結果・分析に不足の日数を要することとなり、工期を 3 9 日間延伸し、令和 7 年 8 月 8 日までとする。