

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 3 日
契 約 業 者 名	R 6 明治記念大磯邸園展示修正実施設計他業務乃村工藝社・建文設計共同体 (株) 乃村工藝社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区台場 2 - 3 - 4
業 務 の 名 称	R 6 明治記念大磯邸園展示修正実施設計他業務
業 務 場 所	神奈川県中郡大磯町地先 明治記念大磯邸園
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、明治記念大磯邸園基本計画及び過年度実施した業務の内容を踏まえ、本邸園の西園寺公望邸跡・旧池田成彬邸における展示修正実施設計及び(旧)ホール棟における学習用アーカイブ詳細検討等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 0 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 , 4 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工期延期 2. 展示資料・情報に関する映像記録 3. 現地発生木材の輸送・乾燥等作業の追加 4. 有識者ヒアリングの実施の追加 5. 現場保管邸宅内建築附属設備等の一時移転作業及びそれに関する監修 6. 邸宅内建築附属設備等の取扱いに関する検討・助言 7. 情景再現備品に係る現場調整 8. 打合せ等