

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 1 6 日
契 約 業 者 名	日東河川工業（株）関東営業所
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区田端新町一丁目 7 番 9 号 相光ビル
工 事 の 名 称	R 6 荒川浄化機場除塵設備修繕工事
工 事 場 所	埼玉県戸田市大字内谷地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	製作工 除塵設備製作 除塵設備 一式 操作制御設備 一式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 6 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 6 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 製作工 ・現地調査の結果、除塵設備の電源仕様及び、操作制御設備の仕様を変更する。 2. 工期 ・製作工の仕様変更及び施工期間中の湯水対応として工事の一部一時中止を行ったため、工期を令和 7 年 1 2 月 2 6 日まで延期する。