

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 9 日
契 約 業 者 名	文吾林造園 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯田市北方 3 8 8 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 松本国道・岡谷維持修繕出張所管内緑地管理工事
工 事 場 所	松本国道出張所管内、岡谷維持修繕出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 4 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 0 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 令和 6 年 4 月 より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
契 約 業 者 名	文吾林造園 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯田市北方 3 8 8 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 松本国道・岡谷維持修繕出張所管内緑地管理工事
工 事 場 所	松本国道出張所管内、岡谷維持修繕出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	(令和 6 年度) 道路付属物復旧工 1 式 高木・中木・低木剪定工 4 3 2 本 寄植剪定工 1 9, 5 7 0 m ² 道路除草工 3 3, 2 8 0 m ² 応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5, 0 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6, 7 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 1, 7 2 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、高木剪定工、中木・低木剪定工、寄植剪定工について、数量精査 (増減) する。 現地調査の結果、高木防除、中木防除、中木寄植防除、低木寄植防除を削除する。 現地調査の結果、灌水を削除する。 現地調査の結果、抜根除草、機械除草について、数量精査 (増減) する。 現地調査の結果、応急処理工について、数量精査 (増) する。 工期は元設計とおりとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 6 日
契 約 業 者 名	文吾林造園 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯田市北方 3 8 8 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 松本国道・岡谷維持修繕出張所管内緑地管理工事
工 事 場 所	松本国道出張所管内、岡谷維持修繕出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	(令和 7 年度) 高木・中木・低木剪定工 5 0 3 本 寄植剪定工 1 8, 9 6 3 m ² 道路植栽工 4 5 3 本 道路除草工 3 1, 2 4 0 m ² 応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 1, 7 2 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 6 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 5, 3 5 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 剪定工 現地調査の結果、高木剪定工、中木・低木剪定工、寄植剪定工について、数量精査 (増減) する。 2. 道路除草工 現地調査の結果、抜根除草、機械除草について、数量精査 (増減) する。 3. 応急処理工 現地調査の結果、数量精査 (増) する。 4. 工 期 工期は元設計とおりとする。