

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	スワテック建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県諏訪市城南 2 丁目 2 3 5 3 番地
工 事 の 名 称	R 6 岡谷維持修繕出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	長野県茅野市横内地先外
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	横断歩道橋工 1 式 仮設工 1 式 橋梁維持工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 7 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 0 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁維持工 茅野市第 1 橋・側道橋の診断結果から応急処理工を増工する。 2. 仮設工 橋梁維持工の増工に伴い交通誘導警備員を追加増工する。 3. 工期 工期は、上記増工の都合により 1 2 3 日間延期し、契約の翌日から令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	スワテック建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県諏訪市城南 2 丁目 2 3 5 3 番地
工 事 の 名 称	R 6 岡谷維持修繕出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	長野県茅野市横内地先外
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	本工事は岡谷維持修繕出張所管内の歩道橋の維持作業、補修等を行うものであり、また橋梁の不具合が発生した場合の迅速な応急処理を実施する工事である。 横断歩道橋工 1 式 仮設工 1 式 橋梁維持工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 0 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 0 , 7 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 横断歩道橋工 現地調査の結果、応急処理工について数量精査 (増減) する。 2. 橋梁維持工 現地調査の結果、応急処理工について数量精査 (増減) する。 3. 仮設工 現地調査の結果、応急処理工について数量精査 (増減) する。 4. 工期 工期は、上記増工の都合により 3 1 日間延期し、契約の翌日から令和 7 年 1 0 月 3 1 日までとする。