

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	神稲建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯田市主税町 1 8
工 事 の 名 称	R 6 国道 2 0 号下諏訪岡谷 B P 1 号橋仮栈橋設置 3 工事
工 事 場 所	長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 0 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 1 , 7 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 2 日
契 約 業 者 名	神稲建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯田市主税町 1 8
工 事 の 名 称	R 6 国道 2 0 号下諏訪岡谷 B P 1 号橋仮栈橋設置 3 工事
工 事 場 所	長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	業務委託料一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 1 , 7 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 6 , 6 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 業務委託料 現地調査の結果、施工方法を変更する必要性が生じたことから、仮栈橋詳細設計として、業務委託料を追加する。 2. 工期 工期は、上記の増工に伴い、1 2 2 日間延長し、令和 8 年 1 月 3 0 日までとする。