

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月22日
契 約 業 者 名	湯澤工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南アルプス市六科1375番地1
工 事 の 名 称	R7釜無川出張所管内砂防整備工事
工 事 場 所	釜無川出張所管内（山梨県北杜市及び長野県諏訪郡富士見町）
工 事 種 別	維持修繕
工 事 概 要	河川維持 1式 砂防整備工 1式 砂防設備整備工 1式 砂防設備整備 1式 工事用道路補修工 1式 工事用道路補修 1式 工事用道路舗装工 1式 RC床版舗装工 1式 RC床版舗装 10枚
工 期 （ 自 ）	令和7年4月1日
工 期 （ 至 ）	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	17,930,000円（税込み）
変 更 金 額	1,430,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	19,360,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 砂防整備工 現地調査の結果、出水による工事用道路の被災箇所の復旧作業及び、工事用道路の維持管理に必要な補修作業等について、砂防設備整備工を数量精算（減）、工事用道路補修工を数量精算（増）する。 2. 工事用道路舗装工 アスファルト舗装工について、工事用道路を利用している他工事との調整の結果、本工事工期内の施工では、他工事の施工に影響が生じることが判明し施工しないこととしたため、舗装準備工、アスファルト舗装工を減工する。 また、現地調査の結果、他工事の施工に影響が生じることが少ないRC床版舗装工を増工する。 3. 共通仮設費 特記仕様書25条に基づく協議により、営繕費（快適トイレ）を追加する。 4. 工期 工期は元設計のとおりとする。