

## (第1回) 契約変更の内容

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 3 月 3 1 日                   |
| 契 約 業 者 名       | (株) 岡谷組                            |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 長野県岡谷市幸町 6 - 6                     |
| 工 事 の 名 称       | R 6 国道 1 9 号防災東広津地区外改良工事           |
| 工 事 場 所         | 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先外                   |
| 工 事 種 別         | 一般土木工事                             |
| 工 事 概 要         |                                    |
| 工 期 (自)         | 令和 7 年 4 月 1 日                     |
| 工 期 (至)         | 令和 8 年 1 月 3 0 日                   |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 9 4 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)      |
| 変 更 金 額         | + 5 , 1 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)        |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 1 9 9 , 8 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)      |
| 変 更 理 由         | 令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更 |

## （第2回） 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 9 月 2 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 契 約 業 者 名       | (株) 岡谷組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 長野県岡谷市幸町 6 - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工 事 の 名 称       | R 6 国道 1 9 号防災東広津地区外改良工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工 事 場 所         | 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工 事 種 別         | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 概 要         | <p>生坂地区<br/>道路土工（残土処理工24,000m3）<br/>松本地区<br/>道路土工（残土処理工14,000m3）<br/>排水構造物工（作業土工1式、側溝工259m）<br/>除草工（道路除草工100,000m2）<br/>応急処理工（応急処理作業工1式）<br/>明科地区<br/>道路土工（残土処理工13,950m3）</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 工 期（自）          | 令和 7 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工 期（至）          | 令和 8 年 1 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 9 9, 8 2 6, 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 金 額         | + 9 4, 5 8 9, 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 2 9 4, 4 1 5, 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 理 由         | <p>生坂地区<br/>1. 道路土工<br/>他工事との調整の結果、施工時期・時間の制限に伴い、残土処理工を減工する。<br/>松本地区<br/>1. 道路土工<br/>他工事との調整の結果、施工時期・時間の制限に伴い、残土処理工を増工する。<br/>2. 排水構造物工<br/>地元調整の結果、施工範囲を変更する必要があるため、作業土工、側溝工を増工する。<br/>3. 除草工<br/>現地調査の結果、除草回数を減らしたことによる数量変更に伴い、道路除草工を減工する。<br/>4. 応急処理工<br/>現地調査の結果、応急処理作業工を増工する。<br/>明科地区<br/>1. 道路土工<br/>他工事との調整の結果、施工時期・時間の制限に伴い、残土処理工を増工する。<br/>工期<br/>1. 工期は契約の翌日から令和8年1月30日までとする（変更無し）。</p> |