

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 9 月 2 6 日
契約業者名	日本道路（株）北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市見沼区春岡 1 丁目 1 番地 1 0
工事の名称	R 7 国道 1 7 号上尾道路外環境整備その 1 工事
工事場所	自) 埼玉県さいたま市西区宮前町 至) 埼玉県鴻巣市箕田
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	防護柵工 約 3 0 0 m 道路除草工 約 5 4 9, 0 0 0 m ² 防草工 約 8 9 0 m ² 応急処理工 1 式 舗装工 (切削オーバーレイ) 約 2, 6 0 0 m ² 区画線工 約 9 2 3 m 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	2 0 2, 9 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 5 4, 4 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 5 7, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 舗装工 宮前 I C 内の R 1 6 (上り) の舗装修繕を行う必要があったため、舗装工を数量変更 (増) する。 2. 区画線工 宮前 I C 内の R 1 6 (上り) の舗装修繕を行う必要があったため、区画線工を数量変更 (増) する。 3. 防草工 沿道住民からの苦情 (除草等) があったことから、防草工を追加する。 4. 排水ろ過装置工 道路排水を浄化し、湿地に還元するための仮設排水浄化施設を設置する必要があったため、排水ろ過装置工を追加する。 5. 工期は元設計とおりとする。