

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	沼田土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	沼田市西倉内町 5 9 3
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号本庄道路金久保地区改良その 2 工事
工 事 場 所	埼玉県児玉郡上里町金久保地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 7 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 8 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更