

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町3-12-1
業 務 の 名 称	R6大宮国道防災検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内及び首都直下地震体制時の対応範囲
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 首都直下地震道路啓開計画改訂の検討の増工 2. 冬期道路交通確保の検討の増工 3. 防災関連マニュアルの更新の増工 4. 国道17号冠水対策検討の増工 5. 工期を令和7年6月30日までとする
履 行 期 間 (自)	令和6年7月23日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,000,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 4,785,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,785,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年度実施数量の精算に伴う変更

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年6月27日
契 約 業 者 名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町3-12-1
業 務 の 名 称	R6大宮国道防災検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内及び首都直下地震体制時の対応範囲
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 国道17号冠水対策検討の増工 2. 工期を令和7年8月29日までとする
履 行 期 間 (自)	令和6年7月23日
履 行 期 間 (至)	令和7年8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,785,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 462,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	27,247,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度実施数量の精算に伴う変更

(第3回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年8月28日
契 約 業 者 名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目14番17号
業 務 の 名 称	R6大宮国道防災検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内及び首都直下地震体制時の対応範囲
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 所内防災訓練・説明会の運営補助 首都直下地震防災訓練（机上）の企画補助立案及び実施協力を追加増工する。 2. 南荻島地区冠水対策の検討 冠水対策工事の着工に向けた地元説明・協議資料の作成を減工する。 3. 防災関連マニュアルの更新 火山災害に対する道路啓開マニュアルの作成を減工する。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年7月23日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	27,247,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 0円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	27,247,000円（税込み）
変 更 理 由	令和7年度実施数量の精算に伴う変更