

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年9月12日
契 約 業 者 名	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業 務 の 名 称	R6国道17号本庄道路2期橋梁予備設計他業務
業 務 場 所	自) 埼玉県熊谷市西別府地先 至) 埼玉県本庄市沼和田地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	深谷バイパス橋梁計画等 9箇所 BIM/CIM モデル作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年12月27日
履 行 期 間 (至)	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	42,317,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 13,948,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	56,265,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁設計 関係機関と協議した結果、深谷バイパスの橋梁事業費の算出に必要となる、深谷バイパス橋梁計画等を追加する。 2. BIM/CIM 関係機関と協議した結果、橋梁予備設計を行うため BIM/CIMを追加する。