

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年9月12日
契 約 業 者 名	中央復建コンサルタンツ株式会社 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町二丁目10番地13
業 務 の 名 称	R6国道17号本庄道路整備計画検討業務
業 務 場 所	自) 埼玉県本庄市本町地先 至) 群馬県高崎市新町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	将来交通量推計 1式 交差点解析、交差点計画図作成 1式 暫定2車線計画図作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年1月9日
履 行 期 間 (至)	令和8年1月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	47,982,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 22,220,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	70,202,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路整備計画検討 1) 関係機関と協議した結果、警察協議の基礎資料として将来交通量推計が必要になったため追加する。 2) 上記1に伴い、交差点解析、交差点計画図作成を追加する。 2. 道路設計 1) 関係機関と協議した結果、道路詳細修正設計が不要となったため削除する。 2) 関係機関と協議した結果、警察協議の基礎資料として暫定2車線計画図作成が必要になったため追加する。