

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月27日
契 約 業 者 名	(株)復建技術コンサルタント 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区内神田二丁目 1 6 番 9 号
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道管内道路詳細修正設計（その 1）業務
業 務 場 所	国道 6 号千代田石岡バイパス 外 2 箇所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 履行期間（延伸）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年3月29日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	41, 459, 000円 (税込)
変 更 金 額	+円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	41, 459, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 履行期間 函渠の詳細設計にあたり、舗装構成や添加物、幅員等について関係機関へ確認が必要となったが、関係機関から回答を得るまでに時間を要したため、履行期間を 1 3 9 日延伸し、令和 8 年 3 月 1 9 日までとする。