

( 第 1 回、最終 ) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和7年10月27日                                                                                                 |
| 契 約 業 者 名       | (株)総合技術コンサルタント 東京支社                                                                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 東京都江東区亀戸七丁目 6 番 4 号                                                                                        |
| 業 務 の 名 称       | R 6 常陸河川国道管内道路詳細修正設計（その 2）業務                                                                               |
| 業 務 場 所         | 国道 6 号東海拡幅 外 3 箇所                                                                                          |
| 業 種 区 分         | 土木関係建設コンサルタント                                                                                              |
| 業 務 概 要         | 1. 履行期間（延伸）                                                                                                |
| 履 行 期 間 （ 自 ）   | 令和7年3月29日                                                                                                  |
| 履 行 期 間 （ 至 ）   | 令和8年3月19日                                                                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 40,843,000円(税込)                                                                                            |
| 変 更 金 額         | +円(税込)                                                                                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 40,843,000円(税込)                                                                                            |
| 変 更 理 由         | 1. 履行期間<br>市道取り付け部の詳細設計にあたり、勾配や排水系統について関係機関へ確認が必要となったが、関係機関から回答を得るまでに時間を要したため、履行期間を139日延伸し、令和8年3月19日までとする。 |