

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月1日	
契約業者名	株式会社浅沼組 東京本店	
契約業者の住所	東京都港区芝浦2丁目15番6号オアーゼ芝浦MJビル	
工事の名称	R5荒川下流左岸川口地区高規格堤防工事	
工事場所	埼玉県川口市舟戸町地先	
工事種別	一般土木	
工事概要 (変更した内容について記述)	河川土工 1式 掘削工 約3,700m ³ 盛土工 (ICT) 約70,000m ³ 法面整形工 (ICT) 約5,000m ² 地盤改良工 1式 固結工 1式 法覆護岸工 1式 植生工 約5,000m ² 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	
工期 (自)	令和6年4月1日	
工期 (至)	令和7年7月31日	
変更前の契約金額	565,070,000 円 (税込み)	
変更金額	0 円 (税込み)	
変更後の契約金額	565,070,000 円 (税込み)	
変更理由	1. 特例措置 受注者より新積算基準特例措置希望書の提出があったため、歩掛適用年月を2024年4月に変更した。 2. 河川土工 数量精査の結果、土砂運搬について数量変更 (減) した。 3. 仮設工 数量精査の結果、交通誘導員について数量変更 (減) した。	