

(第3回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月 5日
契約業者名	大日本土木株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿六丁目16番6号
工事の名称	R5東関道清水地区改良工事
工事場所	茨城県潮来市清水地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路改良1 式 道路土工1 式 掘削工約184,000 m3 路体盛土工約108,000 m3 法面整形工約 30,000 m2 法面工1式 植生マット約 23,000 m2 石・ブロック積(張)工約100 m2 排水構造物工約2,450 m 仮設工1 式
工期(自)	令和 6年 2月 1日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	683, 100, 000円(税込み)
変更金額	3, 234, 000円(税込み)
変更後の契約金額	686, 334, 000円(税込み)
変更理由	1. 共通仮設費 施工データの活用(ICT施工StageⅡ)の試行対象工事としたため、試行の実施及び調査を増工する。