

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月18日
契約業者名	株式会社大林組 東京本店
契約業者の住所	東京都港区港南二丁目15番2号
工事の名称	R4那珂川左岸大場遊水地排水門新設工事
工事場所	東京都江戸川区東篠崎町地先～千葉県市川市河原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	水閘門新設工(水門純径間17m、閘門純径間17m) 河川土工 1式 盛土工 約35,000m ³ 法覆護岸工 1式 地盤改良工 1式 水門本體工 1式 既製杭工 約170本 矢板工 約240枚 床版・堰柱・門柱・操作台・胸壁工 約5,900m ³ 翼壁工 約1,200m ³ 水叩工 約470m ³ 中壁工 1式 閘室本體工 1式 既製杭工 約50本 矢板工 約50枚 床版工 約1,800m ³ 中壁工 1式 護床工 1式 閘門本體工 1式 既製杭工 約20本 矢板工 約80枚 床版・堰柱・門柱・操作台工 約2,000m ³ 護床工 1式 根固工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工 1式 上屋工 1式
工期(自)	令和7年3月4日
工期(至)	令和11年2月28日
変更前の契約金額	7,205,000,000円(税込み)
変更金額	75,372,000円(税込み)
変更後の契約金額	7,280,372,000円(税込み)
変更理由	新労務単価による特例措置に伴う契約変更