

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 9月30日
契 約 業 者 名	キムラ工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県牛久市中央3-22-2
工 事 の 名 称	R6東関道延方西地区改良工事 (その2)
工 事 場 所	自) 茨城県潮来市小泉南 至) 茨城県潮来市延方西
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工
工 期 (自)	令和 7年 5月15日
工 期 (至)	令和 8年 1月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	249,590,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 11,605,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	261,195,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 ・現地調査の結果、土砂等運搬(1)場内運搬を数量精査 (減) する。 ・現地調査の結果、土砂等運搬(2)ストックヤードから運搬を数量精査 (増) する。