

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第8回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月30日
契約業者	中央コンサルタンツ(株)東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業務の名称	R6高崎河川国道管内交通安全対策調査設計検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・事故対策カルテの更新 ・上並榎町道路設計 ・プローブデータ分析(効果分析、課題分析) ・交通量調査
履行期間(自)	令和6年7月23日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	58,850,000 円(税込み)
変更金額	7,689,000 円(税込み)
変更後の契約金額	66,539,000 円(税込み)
変更理由	・事故対策カルテの更新 数量精算変更する。 ・上並榎町道路設計 事故・渋滞対策設計を新規追加する。 ・プローブデータ分析(効果分析、課題分析) プローブデータを使用した、効果・課題分析を新規追加する。 ・交通量調査 上並榎町道路設計に伴い、交通量調査を新規追加する。