

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月28日
契約業者	金杉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県春日部市南1丁目6番9号
工事の名称	R5・6松戸河川維持工事
工事場所	千葉県流山市平方村新田地先～千葉県松戸市下矢切地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 約538万㎡ 芝養生工 約23万㎡ 刈草処分工 1式 維持修繕工 1式 護岸補修工 1式 煙突補修工 1式 状況把握業務 1式
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	295,240,000 円(税込み)
変更金額	+77,000,000 円(税込み)
変更後の契約金額	372,240,000 円(税込み)
変更理由	1. 堤防除草工 堤防除草工の数量精査に伴い、数量変更を行う。 2. 堤防養生工 堤防養生工の数量精査及び処分費の変更に伴い、数量変更を行う。 3. 清掃工 清掃工の数量精査に伴い、数量変更を行う。 4. 維持修繕工 維持修繕工の数量精査に伴い、変更する。 5. 護岸補修工 坂川の護岸補修の実施に伴い、増工する。 6. 煙突補修工 松戸排水機場における煙突補修の実施に伴い、増工する。 7. 状況把握業務 出水時の状況把握未実施のため、減工する。