

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和7年3月28日                                                                                                                                                                                                                                                |
| 契約業者     | 中央建設協同組合                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契約業者の住所  | 埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目410番地8                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工事の名称    | R5・6中川管内河川維持工事                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工事場所     | 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩地先 ～ 東京都足立区南花畑地先                                                                                                                                                                                                                            |
| 工事種別     | 維持修繕工事                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工事概要     | 堤防除草工 約57万㎡<br>芝生養生工 約9万㎡<br>刈草処分工 一式<br>維持修繕工 一式<br>伐木除根工 0㎡<br>コンクリートブロック工 0㎡<br>構造物取壊し工 0㎡<br>状況把握業務 一式                                                                                                                                               |
| 工期(自)    | 令和5年7月1日                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工期(至)    | 令和7年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変更前の契約金額 | 103,620,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更金額     | +15,070,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更後の契約金額 | 118,690,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更理由     | 1. 除草工<br>除草工の数量精査に伴い、数量変更を行う。<br>2. 除草処分工<br>除草処分工の数量精査に伴い、数量変更を行う。<br>3. 堤防養生工<br>堤防養生工の数量精査に伴い、数量変更を行う。<br>4. 養生処分工<br>養生処分工の数量精査に伴い、数量変更を行う。<br>5. 維持修繕工<br>維持修繕工の数量精査に伴い、変更する。<br>6. 状況把握業務<br>出水時の状況把握未実施のため、減工する。<br>7. 工期<br>工期については、変更しないものとする。 |