

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月19日
契約業者	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町一丁目5番16号
工事の名称	R5江戸川右岸深井新田地先外堤防整備工事
工事場所	埼玉県吉川市深井新田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	【深井新田地先】 施工延長 L=約230m 河川土工 約2,300m³、植生工 約1,200m²、 付帯道路工 約500m²、付属物設置工 1式、 構造物撤去工 1式、仮設工 1式 【西宝珠花地先】 処分工 1式、
工期(自)	令和6年9月9日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	194,700,000 円(税込み)
変更金額	+46,420,000 円(税込み)
変更後の契約金額	241,120,000 円(税込み)
変更理由	(深井新田地区) 1. 河川土工 1) 現地精査の結果、盛土工を増工する。 2) 現地精査の結果、法面整形工を減工する。 2. 法覆護岸工 現地精査の結果、植生工を減工する。 3. 付帯道路工 1) 現地精査の結果、舗装準備工及びアスファルト舗装工を減工する。 2) 関係機関調整の結果、アスカープ、車線分離標を設置する。 4. 付属物設置工 詳細設計に伴い、階段工を増工する。 5. 構造物撤去工 現地調査の結果、支障となる構造物の撤去を行う必要が生じたため、増工する。 6. 仮設工 現地精査の結果、工事用道路工、交通管理工を増工する。また、工事搬入・搬出路の支障となる道路付属物を撤去・復旧する。 7. 共通仮設費 1) 工事用道路工の増工に伴い、仮設材運搬費を増工する。 2) 現地精査の結果、表土運搬処理を増工する。 3) 現地精査の結果、近隣家屋等の規格に相違があり、家屋調査を減工する。 8. 技術管理費 1) 施工調査、諸経費動向調査、ICT活用効果等調査の対象工事となったため、追加する。 2) ICTの施工実施に伴い、保守管理を増工する。また、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用、3次元出来形管理等の施工管理・3次元データの納品費用、遠隔臨場、図面変換費を追加する。 (西宝珠花地区) 9. 河川土工 当初予定していた汚泥処分先での受け入れが困難なため、混合廃棄物として、処分先を変更し、増工する。また、処分先での日受け入れ量の制限に伴い、全量の受け入れが困難なため、掘削及び盛土範囲を減工する。 10. 構造物撤去工 現地調査の結果、支障となる構造物の撤去を行う必要が生じたため、増工する。 11. 仮設工 1) 現地精査の結果、工事用道路工、交通管理工を増工する。 2) 掘削範囲の減工に伴い、土留・仮締切工を減工する。 12. 共通仮設費 土留・仮締切工の減工に伴い、仮設材運搬費を減工する。 13. 技術管理費 ICTの施工実施に伴い、保守管理を増工する。また、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用、3次元出来形管理等の施工管理・3次元データの納品費を追加する。