

（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月27日
契約業者	旭工 榮株式会社
契約業者の住所	埼玉県行田市行田13番12号
業務の名称	R6中川・綾瀬川流量観測業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	測量
業務概要	4級基準点測量 1式 2級水準測量 1式 見通し杭設置 1式 地形測量 1式 路線測量 1式 河川測量 1式 流量観測（低水、高水） 1式 定期縦横断測量、深淺測量 1式
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	41,140,000 円（税込み）
変更金額	770,000 円（税込み）
変更後の契約金額	41,910,000 円（税込み）
変更理由	1. 高水流量観測（減） 精査による減工 2. 見通し杭及び用地境界杭設置（増） 築堤工事に伴い見通し杭の移設が必要になったことによる増工 3. 工事用測量（増） 築堤工事の設計のために測量が必要となったことによる増工 4. 水準基準測量（増） キロ杭の座標の更新が必要となったことによる増工 5. 情報共有システムの増工（増） 情報共有システム（ASP）の対象業務になったことによる増工。