

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月19日
契約業者	株式会社緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991番地7
業務の名称	R6・R7北首都国道管内工事監督支援(その2)業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	工事監督支援業務:1式 業務計画:1式 工事管理:45工事 工事監督支援(1):17月(+7月) 工事監督支援(2):0月(-7月) 工事監督支援(3):7月(+7月) 打合せ:24月 直接経費(電算機使用経緯費、複合機等経費、旅費交通費、情報共有システム):1式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	189,024,000 円(税込み)
変更金額	+23,595,000 円(税込み)
変更後の契約金額	212,619,000 円(税込み)
変更理由	1. 工事監督支援 1) 工事管理 工事件数を精査した結果、工事管理を変更(減工)する。 2) 工事監督支援(3) 国道4号東埼玉道路の供用後の業務内容の追加(境界確定及び事業損失にかかる現場調整及び立会い確認)が必要となったため、令和7年9月から令和8年3月までの期間について工事監督支援(3)(業務を同時に5件実施)に変更(増工)する。 3) 工事監督支援(2) 上記2)に伴い、令和7年9月から令和8年3月までの期間について、工事監督支援(2)(業務を同時に3件実施)を変更(減工)する。 2. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。