

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月17日
契約業者	株式会社復建技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区内神田二丁目16番9号
業務の名称	R6国道4号東埼玉道路道路詳細修正設計業務
業務場所	自)埼玉県吉川市川藤地先 至)埼玉県春日部市水角地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・道路詳細修正設計 一式 ・平面交差点詳細設計 一式 ・調整池詳細修正設計 一式
履行期間(自)	令和7年1月7日
履行期間(至)	令和7年12月15日
変更前の契約金額	58,861,000 円(税込み)
変更金額	+9,548,000 円(税込み)
変更後の契約金額	68,409,000 円(税込み)
変更理由	1. 調整池詳細修正設計の増工 現地調査の結果、調整池構造の見直しの必要が生じたため、調整池詳細修正設計を増工する。 2. 現地測量の追加 関係機関協議の結果、越谷市道40686号線の測量の必要が生じたため、本業務に現地測量を追加する。 3. 道路付属設計の追加 関係機関協議の結果、道路付属物の仕様が確定したため、道路付属物設計を追加する。 4. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を令和7年12月15日まで延期する。