

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月17日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番地8号
業務の名称	R6北首都国道事務所管内道路計画・整備効果検討業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・概略設計 一式・広域ネットワーク検討 一式・交通現況調査 一式・交通量推計 一式・ストック効果分析 一式・渋滞対策検討 一式・報告書作成 一式
履行期間(自)	令和6年10月25日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	90,728,000 円(税込み)
変更金額	+2,288,000 円(税込み)
変更後の契約金額	93,016,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. OD間所要時間分析の追加 上部機関との調整の結果、道路交通サービス実態の把握・評価のため、OD間所要時間分析を追加する。</p> <p>2. 関係機関協議資料の追加 地元自治体との協議の結果、東埼玉道路と市道の交差点における信号機の必要性の検討のため、関係機関協議用資料の作成を追加した。</p> <p>3. 工期 工期は、変更しないものとする</p>