

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲 3 - 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 号終点跨道橋補修工事
工 事 場 所	神奈川県足柄下郡箱根町字箱根地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 ・業務委託料 一式
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 7 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 3 , 5 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 業務委託料 現地調査の結果、橋梁の損傷の進行が確認されたことから橋梁補修修正設計を追加する。 2. 工期 上記内容の変更により、令和 8 年 3 月 2 3 日までとする。