

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 6 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区渋谷 1 - 2 - 5
工 事 の 名 称	R 6 国道 2 4 6 号東原電線共同溝路面復旧工事
工 事 場 所	自) 神奈川県座間市ひばりが丘 4 丁目 至) 神奈川県座間市栗原中央 5 丁目
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 舗装工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 9 , 9 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 5 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 3 , 5 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 現地調査の結果、施工範囲の変更が生じたため、排水性舗装工、切削オーバーレイ工及びブロック舗装工を数量変更（増）する。 2. 工期 上記工事内容の変更により、令和 7 年 1 0 月 2 0 日までとする。