

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	カジマ・リノベイト (株)
契 約 業 者 の 住 所	新宿区住吉町 1 番 2 0 号
工 事 の 名 称	R 6 横浜国道事務所管内共同溝補修工事
工 事 場 所	横浜国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 ・仮設工 一式 ・共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 2 , 9 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 7 , 9 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 仮設工 関係機関との協議の結果及び共通仮設費（共同溝点検）の増工に伴い、足場工を追加し、交通管理工を数量精査（増）する。 2. 共通仮設費 関係機関との協議の結果、技術管理費を数量精査（増）する。