

## （第3回） 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 8 月 2 6 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 名       | (株) 日工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 横浜市鶴見区市場富士見町 2 - 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 事 の 名 称       | R 6 横浜国道事務所管内交通安全対策他工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 事 場 所         | 横浜国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工 事 種 別         | 維持修繕工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 事 概 要         | <p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>1. 国道246 号 深見西交差点 2. 国道246 号 山北地区 3. 神奈川区高島台単路 4. 保土ケ谷BP 南本宿IC 5. 保土ケ谷BP 下川井IC 6. 横浜市内（保土ケ谷BP 区画線更新） 7. 川崎市（区画線更新） 8. 三ツ沢上町交差点 9. 秦野市若松町 10. 共通仮設費 11. 業務委託料（設計） 一式</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 期（自）          | 令和 6 年 5 月 2 4 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 期（至）          | 令和 7 年 8 月 2 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 2 4 3, 4 3 0, 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 金 額         | + 9, 1 8 5, 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 2 5 2, 6 1 5, 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 理 由         | <p>1. 国道246 号 深見西交差点<br/>現地調査の結果、施工範囲を見直したため、区画線工を数量精査（減）、交通管理工を数量精査（増）する。</p> <p>2. 国道246 号 山北地区<br/>現地調査の結果、施工範囲を見直したため、区画線工を数量精査（減）、交通管理工を数量精査（増）する。</p> <p>3. 神奈川区高島台単路<br/>関係機関との調整の結果、交通安全上の危険性の早期解消が必要になり、標識工、交通管理工を増工する。</p> <p>4. 保土ケ谷BP 南本宿IC<br/>現地調査の結果、施工範囲を見直したため、薄層カラー舗装工、道路付属物工、区画線工、交通管理工を数量精査（増）する。</p> <p>5. 保土ケ谷BP 下川井IC<br/>現地調査の結果、施工範囲を見直したため、切削オーバーレイ工、薄層カラー舗装工を数量精査（減）、区画線工、交通管理工を数量精査（増）する。</p> <p>6. 横浜市内（保土ケ谷BP 区画線更新）<br/>現地調査の結果、施工範囲を見直したため、区画線工、交通管理工を数量精査（増）する。</p> <p>7. 川崎市（区画線更新）<br/>現地調査の結果、施工範囲を見直したため、区画線工、交通管理工を数量精査（増）する。</p> <p>8. 三ツ沢上町交差点<br/>関係機関との調整の結果、交通安全上の危険性の早期解消が必要となり、標識工、交通管理工を増工する。</p> <p>9. 秦野市若松町<br/>地元調整の結果、交通安全上の危険性の早期解消が必要となったため、道路付属物工、交通管理工を増工する。</p> <p>10. 共通仮設費<br/>・技術管理費について、道路施設基本データ作成費用を追加する。<br/>・営繕費について、快適トイレに要する費用を追加する。</p> <p>11. 業務委託料（設計）<br/>道路工事完成図等作成のため、業務委託料（設計）を追加する。</p> |