

((第4回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月30日
契約業者名	宮川興業株式会社
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷一丁目20番28号
工事の名称	R6国道298号草加市旭町地区外交通安全対策工事（第4回変更）
工事場所	埼玉県草加市旭町二丁目地先 外2箇所
工事区分	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	切削オーバーレイ工 数量精査（増） 薄層カラー舗装工 数量精査（増） 工期は元設計のとおりとする。
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和7年11月28日
変更前の契約金額	¥60,324,000
変更金額	増 ¥14,300,000
変更後の契約金額	¥74,624,000
変更理由	現地精査の結果、切削オーバーレイ工、薄層カラー舗装工については、数量精査（増）する。 工期は元設計のとおりとする。