

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年11月6日
契 約 業 者 名	R7・R8 荒川上流河川事務所積算技術業務 関東建設・ホクト設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町3-1 明治安田生命大宮ビル
業 務 の 名 称	R7・R8 荒川上流河川事務所積算技術業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	本業務は、荒川上流河川事務所における河川に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月11日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	154,396,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 2,982,100円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	157,378,100円（税込み）
変 更 理 由	精査の結果、数量変更が生じたため数量変更（増）を行う。