

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 6 日
契 約 業 者 名	(一社) 関東地域づくり協会
契 約 業 者 の 住 所	さいたま市大宮区吉敷町 4 - 2 6 2 - 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 国道 3 5 7 号三立体事業監理業務
業 務 場 所	川崎国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 事業監理業務 2. 事務用品 3. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 3 , 1 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 1 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 7 , 2 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 事業監理業務 工事施工が本格化する中、設計条件、現地状況を踏まえた進捗状況管理に反映する必要が生じたことから、調査・設計の数量精査(増)を行う。 2. 事務用品 上記の変更に伴い、事務用品の数量精査(増)を行う。 3. 履行期間 上記の変更による、履行期間の変更は行わない。