

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 9 月 26 日
契約業者名	東洋建設（株）
契約業者の住所	千葉市中央区富士見 1 - 1 5 - 9
工事の名称	R 6 利根川下流部浚渫工事 (第1回変更)
工事場所	茨城県神栖市波崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、茨城県神栖市波崎地先において、利根川の流下能力向上のため浚渫を行うものである。 浚渫工約22,000m³ 浚渫土処理工 1 式 仮設工 1 式 磁気探査 1 式 潜水探査 1 式
工期（自）	令和 7 年 3 月 29 日
工期（至）	令和 7 年 9 月 30 日
変更前の契約金額	135,300,000円（税込み）
変更金額	24,200,000円（税込み）
変更後の契約金額	159,500,000円（税込み）
変更理由	1. 浚渫工 現地照査の結果、浚渫土量の増加を増工する。 2. 浚渫土処理工 揚土場から浚渫土仮置きヤードの運搬距離減少に伴い土砂等運搬を減工する。 3. 仮設工 芦崎揚土場の補強に伴い敷鉄板の設置・撤去工等の増量により増工する。 4. 工期は元設計のとおりとする