

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月24日
契約業者名	株式会社増渕組
契約業者の住所	栃木県宇都宮市築瀬町 2 5 0 0 番地 1 5
工事の名称	R 6 国道 4 号下古山・茂原外電線共同溝路面復旧工事
工事場所	栃木県下野市下古山地先 外 1 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>(下古山・茂原地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路土工 ・仮設工 <p>(西原・築瀬地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路土工 ・仮設工 <p>(工期)</p> <p>工期を 1 2 3 日間延伸し、契約の翌日から令和 7 年 1 0 月 3 1 日までとする。</p>
工期 (自)	令和7年10月1日
工期 (至)	令和8月10月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥179,850,000
変更金額 (税込)	¥33,220,000
変更後の契約金額 (税込)	¥213,070,000
変更理由	<p>現地調査の結果、下記の工種において増工、減工が生じたため。</p> <p>(下古山・茂原地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路土工 (増) ・仮設工 (増) <p>(西原・築瀬地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路土工 (増) ・仮設工 (増) <p>工 期</p> <p>工期は、現地調査の結果及び上記数量変更が生じたため、1 2 3 日間延伸し、契約の翌日から令和 7 年 1 0 月 3 1 日までとする。</p>

(第 3 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月31日
契約業者名	株式会社増渕組
契約業者の住所	栃木県宇都宮市築瀬町 2 5 0 0 番地 1 5
工事の名称	R 6 国道 4 号下古山・茂原外電線共同溝路面復旧工事
工事場所	栃木県下野市下古山地先 外 1 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>(下古山・茂原地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路土工 ・防護柵工 ・電線共同溝工 ・舗装工 ・区画線工 ・構造物撤去工 ・縁石工 ・道路附属施設工 ・仮設工 <p>(西原・築瀬地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路土工 ・区画線工 ・仮設工 ・舗装工 ・道路附属施設工 ・縁石工 ・構造物撤去工 <ul style="list-style-type: none"> ・共通仮設費 ・業務委託料
工期 (自)	令和6年10月1日
工期 (至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥213, 070, 000
変更金額 (税込)	¥11, 880, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥224, 950, 000
変更理由	<p>現地調査の結果、下記の変更を行う</p> <p>(下古山・茂原地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路土工 (減) ・防護柵工 (増) ・電線共同溝工 (増) ・舗装工 (減) ・区画線工 (増) ・構造物撤去工 (減) ・縁石工 (増) ・道路附属施設工 (増) ・仮設工 (増) <p>(西原・築瀬地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路土工 (増) ・区画線工 (増) ・構造物撤去工 (増) ・舗装工 (増) ・道路附属施設工 (増) ・縁石工 (増) ・仮設工 (増) <ul style="list-style-type: none"> ・共通仮設費 (増) <p>受注者との協議により、下記を追加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務委託料