

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月25日
契 約 業 者 名	公益財団法人埼玉県生態系保護協会
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町1-103-1 YKビル5階
業 務 の 名 称	R6国道17号上尾道路2期環境調査業務
業 務 場 所	自) 埼玉県北本市石戸宿 至) 埼玉県鴻巣市箕田
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 猛禽類のモニタリング調査 2. II期区間動植物等調査
履 行 期 間 (自)	令和6年11月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,972,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 143,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	38,115,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 猛禽類のモニタリング調査 有識者ヒアリングの結果、自然巣の落巢に伴い、調査を簡略化するように指摘を受けたため「行動圏調査」、「無人撮影による人工代替巣利用状況調査」を変更(減)する。 2. II期区間動植物等調査 現地調査の結果、北本自然観察公園内の生育状況に合わせて、栽培管理をする希少植物を追加する必要性が生じたため「希少植物の栽培管理」を変更(増)する。4. 動植物の生息・育成状況調査等 現地調査の結果、「特定希少植物の栽培管理」を変更(増)する。

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年10月24日
契 約 業 者 名	公益財団法人埼玉県生態系保護協会
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町1-103-1 YKビル5階
業 務 の 名 称	R6国道17号上尾道路2期環境調査業務
業 務 場 所	自) 埼玉県北本市石戸宿 至) 埼玉県鴻巣市箕田
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 猛禽類のモニタリング調査 2. II期区間動植物等調査 3. 調査データの整理
履 行 期 間 (自)	令和6年11月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	38,115,000円(税込み)
変 更 金 額	－ 418,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	37,697,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 猛禽類のモニタリング調査 有識者ヒアリングの結果、調査を簡略化しても良いとの回答があったため「行動圏調査」、「無人撮影による人工代替巣利用状況調査」を変更(減)する。 2. II期区間動植物等調査 有識者ヒアリングの結果、必要な調査の継続及び保全対策の具体化検討のための獣道分布状況調査を実施すべきだとの指摘があったため「自然環境対策検討調査」、「希少植物の栽培管理」を変更(増)し、「獣道分布状況調査」を追加する。 3. 調査データの整理 上記の変更により、追加で得られた調査データを整理する必要が生じたため、変更(増)する。