

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月26日
契 約 業 者 名	R 6 湯西川ダム水運用高度化検討業務ニュージェック・国土技術研究センター設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市北区本庄東二丁目 3 番 2 0 号
業 務 の 名 称	R 6 湯西川ダム水運用高度化検討業務
業 務 場 所	鬼怒川ダム統合管理事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 審査方法検討 1 式 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和6年6月6日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 1 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	湯西川ダム新水力発電所設置・運営事業の公募における 企画提案書等の審査方法を検討、整理する必要が生じたため。

[標準様式例 7-2]

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月25日
契 約 業 者 名	R 6 湯西川ダム水運用高度化検討業務ニュージェック・国土技術研究センター設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市北区本庄東二丁目 3 番 2 0 号
業 務 の 名 称	R 6 湯西川ダム水運用高度化検討業務
業 務 場 所	鬼怒川ダム統合管理事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 委員会運営支援 1 式 (減工) ・ 事業者公募検討経緯整理 1 式 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和6年6月6日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 1 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	0 円
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 1 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	湯西川ダム新水力発電所設置・運営事業の公募資料について今後の他ダムでの事業展開に向け、経緯等を取りまとめ整理する必要が生じたため。